

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 386D9F96CF06B32481074E9301D1512A

Владелец: Ситников Сергей Константинович

Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Костромская область)

Действителен: с 05.04.2024 по 29.06.2025

П А С П О Р Т

регионального проекта

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Костромская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет создания доступной и качественной системы медицинской реабилитации, способствующей восстановлению здоровья, улучшению качества жизни, адаптации пациентов после перенесенных заболеваний, травм и операций.			
4.	Куратор регионального проекта	Журина Е.В.	заместитель губернатора Костромской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Гирин Н.В.	директор департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Мавренкова А.Н.	Первый заместитель директора		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Костромской области "Развитие здравоохранения Костромской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации													
1.1.	Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации	НП	Процент	0,0000	2023	-	4,0000	8,2000	12,5000	17,0000	21,7000	26,5000	Мавренкова А.Н. Первый заместитель директора ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРА НЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе «Здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)	ФП	Процент	0,0000	2023	-	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	Мавренкова А.Н. Первый заместитель директора ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРА НЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации													
1.1	В субъектах Российской Федерации проведено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе "Здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)	-	Единица	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Проведени е информац ионно- коммуник ационной кампании	Нет
В период с 2025 года по 2030 год в 85 субъектах Российской Федерации будет продолжено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации. Мероприятие будет включать в себя проведение оповещения граждан Российской Федерации, зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), информационными рассылками о возможностях медицинской реабилитации в субъекте Российской Федерации, размещение в личном кабинете в разделе "Здоровье" на ЕПГУ информации о возможностях медицинской реабилитации в субъектах Российской Федерации, а также размещение в общем доступе информационных баннеров на ЕПГУ.														
1.2	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы	-	Единица	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	"Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" (Единица)													
В 2025 году в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Региональные программы соответствуют разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", предусматривающим реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации. В указанных региональных программах субъектам Российской Федерации определён перечень приоритетных медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех этапах медицинской реабилитации, будет определен комплекс мер, направленный на повышение укомплектованности кадрами медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации через региональные источники информирования граждан - региональные порталы государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональными программами также должно быть предусмотрено внедрение механизмов обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов. В период с 2025 по 2030 год будет обеспечена реализация региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" во всех субъектах Российской Федерации. Минздравом России осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий региональных программ субъектов Российской Федерации. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". На основании анализа результатов реализации и эффективности региональных программ будет производиться их корректировка.														
1.3	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре	-	Единица	1,0000	2023	-	2,0000	2,0000	1,0000	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.													

За период 2025-2030 годы оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. Это позволит обеспечить качество оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, оказываемой в субъектах Российской Федерации, тем самым повысив доступность получения гражданами необходимой помощи наиболее приближенной к месту проживания.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации								
1.1	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.	0,00	110 194,30	28 948,60	3 923,10	0,00	0,00	0,00	143 066,00
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	110 194,30	28 948,60	3 923,10	0,00	0,00	0,00	143 066,00
1.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	110 194,30	28 948,60	3 923,10	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	110 194,30	28 948,60	3 923,10	0,00	0,00	0,00	143 066,00
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта		0,00	110 194,30	28 948,60	3 923,10	0,00	0,00	0,00	143 066,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации												
1.1.	Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей."	0,00	0,00	55 097,15	55 097,15	55 097,15	55 097,15	55 097,15	55 097,15	55 097,15	110 194,30	110 194,30	110 194,30
ИТОГО:		0,00	0,00	55 097,15	55 097,15	55 097,15	55 097,15	55 097,15	55 097,15	55 097,15	110 194,30	110 194,30	110 194,30

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Оптимальная для восстановления здоровья
медицинская реабилитация (Костромская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации						
1.1.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации проведено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе "Здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	В период с 2025 года по 2030 год в 85 субъектах Российской Федерации будет продолжено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации. Мероприятие будет включать в себя проведение оповещения граждан Российской Федерации, зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), информационными рассылками о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							возможностях медицинской реабилитации в субъекте Российской Федерации, размещение в личном кабинете в разделе "Здоровье" на ЕПГУ информации о возможностях медицинской реабилитации в субъектах Российской Федерации, а также размещение в общем доступе информационных баннеров на ЕПГУ.
1.1.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Входящее письмо Ожидается исключение декомпозиции результата и контрольных точек.
1.1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Мавренкова А.Н.	Входящее письмо Ожидается исключение декомпозиции результата и контрольных точек.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Входящее письмо Ожидается исключение декомпозиции результата и контрольных точек.
1.1.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Входящее письмо Ожидается исключение декомпозиции результата и контрольных точек.
1.1.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Входящее письмо Ожидается исключение декомпозиции результата и контрольных точек.
1.1.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Входящее письмо Ожидается исключение декомпозиции результата и контрольных точек.
1.1.7.	Контрольная точка "Услуга	-	06.08.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Мавренкова А.Н.	Входящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Ожидается исключение декомпозиции результата и контрольных точек.
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Входящее письмо Ожидается исключение декомпозиции результата и контрольных точек.
1.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Входящее письмо Ожидается исключение декомпозиции результата и контрольных точек.
1.1.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Входящее письмо Ожидается исключение декомпозиции результата и контрольных точек.
1.1.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мавренкова А.Н.	Входящее письмо Ожидается исключение декомпозиции результата и контрольных точек.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Входящее письмо Ожидается исключение декомпозиции результата и контрольных точек.
1.1.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.16.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.17.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.19.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.20.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гирин Н.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.21.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.22.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.23.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.24.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.25.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.26.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.27.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.28.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.29.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гирин Н.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.30.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.31.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.32.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.33.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.34.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.35.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.36.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.37.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.38.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гирин Н.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.39.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.40.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.41.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.42.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.43.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.44.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.45.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.46.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.47.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гирин Н.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.48.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.49.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.50.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.51.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.52.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.53.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.54.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.55.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.56.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гирин Н.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.57.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.58.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.59.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.60.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.61.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.62.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.63.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.64.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.65.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гирин Н.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.66.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.67.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.68.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.69.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.70.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.71.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.1.72.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	
1.2.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" (Единица)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	В 2025 году в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация".

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Региональные программы соответствуют разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", предусматривающим реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации. В указанных региональных программах субъектам Российской Федерации определен перечень приоритетных медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения медицинскими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех этапах медицинской реабилитации, будет определен комплекс мер, направленный на повышение укомплектованности кадрами медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации через региональные источники информирования граждан - региональные порталы государственных и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональными программами также должно быть предусмотрено внедрение механизмов обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов. В период с 2025 по 2030 год будет обеспечена реализация региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" во всех субъектах Российской Федерации. Минздравом России осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятий региональных программ субъектов Российской Федерации. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". На основании анализа результатов реализации и эффективности региональных программ будет производиться их корректировка.
1.2.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал."	-	25.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.2.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий	-	25.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о реализации мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2 квартал."			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.2.3.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"."	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Постановление Постановление администрации Костромской области
1.2.4.	Контрольная точка"Заведующие отделениями медицинской реабилитации Костромской области ознакомлены с актуализированной программой "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"."	-	15.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста департамента здравоохранения КО по медицинской реабилитации об ознакомлении мед. организаций с программой.
1.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 3	-	25.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартал."						реабилитация"
1.2.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 4 квартал."	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.2.7.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал."	-	25.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.2.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2 квартал."	-	25.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.2.9.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья	-	15.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Мавренкова А.Н.	Постановление Постановление администрации Костромской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинская реабилитация". "				точками отсутствует		
1.2.10.	Контрольная точка"Заведующие отделениями медицинской реабилитации Костромской области ознакомлены с актуализированной программой "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". "	-	15.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста департамента здравоохранения КО по медицинской реабилитации об ознакомлении мед. организаций с программой.
1.2.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 3 квартал. "	-	25.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.2.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 4 квартал. "	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.2.13.	Контрольная точка"Предоставлен	-	25.04.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал."			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.2.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2 квартал."	-	25.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.2.15.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"."	-	15.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Постановление Постановление администрации Костромской области
1.2.16.	Контрольная точка"Заведующие отделениями медицинской реабилитации Костромской области ознакомлены с актуализированной программой "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"."	-	15.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста департамента здравоохранения КО по медицинской реабилитации об ознакомлении мед.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организаций с программой.
1.2.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 3 квартал."	-	25.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.2.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 4 квартал."	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.2.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал."	-	25.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.2.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для	-	25.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2 квартал."			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.2.21.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"."	-	15.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Постановление Постановление администрации Костромской области
1.2.22.	Контрольная точка"Заведующие отделениями медицинской реабилитации Костромской области ознакомлены с актуализированной программой "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"."	-	15.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста департамента здравоохранения КО по медицинской реабилитации об ознакомлении мед. организаций с программой.
1.2.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 3 квартал."	-	25.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 4 квартал."	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.2.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал."	-	25.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.2.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2 квартал."	-	25.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.2.27.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"."	-	15.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Постановление Постановление администрации Костромской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.28.	Контрольная точка"Заведующие отделениями медицинской реабилитации Костромской области ознакомлены с актуализированной программой "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"."	-	15.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста департамента здравоохранения КО по медицинской реабилитации об ознакомлении мед. организаций с программой.
1.2.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 3 квартал."	-	25.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.2.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 4 квартал."	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.2.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ	-	25.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональных программ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал."			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		"Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.2.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2 квартал."	-	25.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.2.33.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"."	-	15.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Постановление Постановление администрации Костромской области
1.2.34.	Контрольная точка"Заведующие отделениями медицинской реабилитации Костромской области ознакомлены с актуализированной программой "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"."	-	15.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Исходящее письмо Письмо главного внештатного специалиста департамента здравоохранения КО по медицинской реабилитации об ознакомлении мед. организаций с программой.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 3 квартал."	-	25.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.2.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 4 квартал."	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
1.3.	Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей."	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	За период 2025-2030 годы оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. Это позволит обеспечить качество оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, оказываемой в субъектах Российской Федерации, тем самым повысив доступность получения гражданами необходимой помощи наиболее приближенной к месту проживания.
1.3.1.	Контрольная точка"Представлен отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие помощь по медицинской реабилитации, в	-	25.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	период действия соглашения "						подразделения, оказывающие помощь по медицинской реабилитации, в период действия соглашения
1.3.2.	Контрольная точка"Представлен отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие помощь по медицинской реабилитации, в период действия соглашения "	-	25.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие помощь по медицинской реабилитации, в период действия соглашения
1.3.3.	Контрольная точка"Представлен отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации, подведомственные органам	-	25.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие помощь по медицинской реабилитации, в период действия соглашения"						организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие помощь по медицинской реабилитации, в период действия соглашения
1.3.4.	Контрольная точка"Представлен отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие помощь по медицинской реабилитации, в период действия соглашения "	-	25.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие помощь по медицинской реабилитации, в период действия соглашения
			31.12.2025				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Соглашение соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию на следующий год.
1.3.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение мероприятий мед. организациями в ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.7.	Контрольная точка"Представлен отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской	-	25.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации, подведомственные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие помощь по медицинской реабилитации, в период действия соглашения "						органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие помощь по медицинской реабилитации, в период действия соглашения
1.3.8.	Контрольная точка"Представлен отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие помощь по медицинской реабилитации, в период действия соглашения "	-	25.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие помощь по медицинской реабилитации, в период действия соглашения
1.3.9.	Контрольная точка"Представлен отчет о количестве единиц	-	25.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о количестве единиц

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	приобретенных медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие помощь по медицинской реабилитации, в период действия соглашения "			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		приобретенных медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие помощь по медицинской реабилитации, в период действия соглашения
1.3.10.	Контрольная точка"Представлен отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие помощь по медицинской реабилитации, в период действия соглашения "	-	25.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие помощь по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медицинской реабилитации, в период действия соглашения
1.3.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию на следующий год.
1.3.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение мероприятий мед. организациями в ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.13.	Контрольная точка"Представлен отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации,	-	25.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Мавренкова А.Н.	Отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которыми оснащаются

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие помощь по медицинской реабилитации, в период действия соглашения"				точками отсутствует		медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие помощь по медицинской реабилитации, в период действия соглашения
1.3.14.	Контрольная точка"Представлен отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие помощь по медицинской реабилитации, в период действия соглашения"	-	25.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие помощь по медицинской реабилитации, в период действия соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.15.	Контрольная точка"Представлен отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие помощь по медицинской реабилитации, в период действия соглашения "	-	25.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие помощь по медицинской реабилитации, в период действия соглашения
1.3.16.	Контрольная точка"Представлен отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие помощь по медицинской реабилитации, в	-	25.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет Отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	период действия соглашения "						подразделения, оказывающие помощь по медицинской реабилитации, в период действия соглашения
1.3.17.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию на следующий год.
1.3.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мавренкова А.Н.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение мероприятий мед. организациями в ГИИС "Электронный бюджет"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Костромская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе «Здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации", Влияние на достижение (процентов)	
1	В субъектах Российской Федерации проведено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе "Здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)	0,00	0,00	0,00
2	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"(Единица)	0,00	1,00	1,00
3	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.	0,00	1,00	1,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	0,00	2,00	2,00