
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровое государственное управление (Костромская область)

1. Основные положения

Цифровое государственное управление (Костромская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровое государственное

управление (Костромская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде для их

предоставления при непосредственном обращении заявителя или в проактивном режиме, а так же

реализация для государственных органов типовых решений для принятия решений на основе данных на

базе единой цифровой платформы

3.

Куратор регионального проекта Маков Ю.В. заместитель губернатора Костромской области4.

Широков В.С.Руководитель регионального проекта Директор департамента5.

Потехина Н.В.Администратор регионального проекта Заместитель директора - начальник отдела6.

Целевые группы регионального проекта

Государственные гражданские служащие,

Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов,

Все население РФ,

Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики)

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Костромской области «Цифровая

трансформация государственного (муниципального)

управления»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при

непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов  типовых решений, имеющих системы поддержки принятия

решений  на основе данных на базе единой цифровой платформы

1.1. Доля государственных

услуг и сервисов, по

которым средняя оценка

удовлетворенности

качеством работы

госслужащих и

работников организаций

соцсферы по их оказанию

в электронном виде с

использованием ЕПГУ и

(или) РПГУ выше 4,5

0,0000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Широков В.С.

Директор

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

75,000053,0000 57,0000 62,0000 65,0000 70,0000 Нет

1.2. Количество внедрений

типовых информационных

систем, реализованных на

базе единой цифровой

платформы, в

деятельность

региональных органов

исполнительной власти и

органов местного

самоуправления субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих оказание

госуслуг онлайн или в

проактивном режиме

0,0000 2023 -ШтукаФП, Указ

309

Широков В.С.

Директор

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

5,00001,0000 2,0000 3,0000 4,0000 4,0000 Нет

1.3. Доля массовых социально

значимых

0,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Широков В.С.

Директор

99,000096,0000 97,0000 97,5000 98,0000 98,5000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

государственных и

муниципальных услуг,

предоставляемых в

электронной форме

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

1.4. Доля обращений за

получением массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием ЕПГУ и

(или) РПГУ в общем

количестве обращений

0,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Широков В.С.

Директор

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

60,000051,0000 52,0000 54,0000 56,0000 58,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при

непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов  типовых решений, имеющих системы поддержки принятия

решений  на основе данных на базе единой цифровой платформы

1.1. Доля государственных услуг и сервисов,

по которым средняя оценка

удовлетворенности качеством работы

госслужащих и работников организаций

соцсферы по их оказанию в электронном

виде с использованием ЕПГУ и (или)

РПГУ выше 4,5

50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

Процент 53,0000

52,000051,000050,000050,000050,0000

1.2. Количество внедрений типовых

информационных систем,

реализованных на базе единой цифровой

платформы, в деятельность

региональных органов исполнительной

власти и органов местного

самоуправления субъектов Российской

Федерации, обеспечивающих оказание

госуслуг онлайн или в проактивном

режиме

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Штука 1,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.3. Доля массовых социально значимых

государственных и муниципальных

услуг, предоставляемых в электронной

форме

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 96,0000

96,00000,00000,00000,00000,0000

1.4. Доля обращений за получением

массовых социально значимых

государственных и муниципальных

50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

Процент 51,0000

50,000050,000050,000050,000050,0000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

услуг в электронном виде с

использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в

общем количестве обращений



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном

обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов  типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений  на основе

данных на базе единой цифровой платформы

Обеспечено развитие

региональных

информационных

систем в целях

интеграции с

витриной данных

органов

государственной

власти и органов

управления

государственными

внебюджетными

фондами

Единица

- - 1,0000

НетСоздание

(развитие)

информац

ионно-

телекомму

никацион

ного

сервиса

(информац

ионной

системы)

0,0000 2024

- -- -

-

1.1

1.1.

1

Количество сведений,

передаваемых

региональными

информационными

системами в витрину

данных для оказания

государственных услуг

и предоставления

отчётности

Единица

-

- - -

0,0000 0,00000,0000 0,0000 0,0000

-

0,0000

-

Внедрена "коммунальная" витрина данных субъектов Российской Федерации, обеспечивающая предоставление данных для оказания государственных услуг и

предоставления отчётности, а также снижающая потребление инфраструктуры. Обеспечен доступ в режиме онлайн к данным субъектов Российской Федерации,

необходимые для оказания государственных услуг и формирования отчётности.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при

непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки

принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы0

Обеспечено развитие

региональных информационных

систем в целях интеграции с

витриной данных органов

государственной власти и

органов управления

государственными

внебюджетными фондами

1.1

0,000,00 13 253,900,00 0,00 13 253,900,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,000,00 13 253,900,00 0,00 13 253,900,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-- 13 253,900,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 13 253,90 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 13 253,90

0,00 0,000,00 13 253,90 0,00 0,00 13 253,90

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при

непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов  типовых решений, имеющих системы поддержки принятия

решений  на основе данных на базе единой цифровой платформы

1.1. Мероприятие (результат) "Обеспечено

развитие региональных

информационных систем в целях

интеграции с витриной данных органов

государственной власти и органов

управления государственными

внебюджетными фондами"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

Методика расчета показателей утверждена приказом Минцифры России от 29.11.2024 № 995.

1. Расчет показателя «Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» для субъекта

Российской Федерации  рассчитывается по формуле:

Дэлрег = (Кэлрег / Крегмсзу) × 100,

где Дэлрег – доля массовых социально значимых государственных  и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ и

(или) РПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, в субъекте Российской Федерации, процентов;

Кэлрег – количество услуг из регионального Перечня в субъекте Российской Федерации, отвечающих критериям доступности в электронном виде по

состоянию на конец отчетного месяца, единиц;

Крегмсзу – количество услуг в утвержденном региональном Перечне субъекта Российской Федерации по состоянию на конец отчетного месяца, единиц.

Расчет компонентов Кэлрег и Крегмсзу в субъекте Российской Федерации ведется по количеству услуг из регионального Перечня данного субъекта

Российской Федерации.

Расчет во всех компонентах ведется только по тем массовым социально значимым услугам из Перечня, которые отвечали критерию доступности в

электронном виде на ЕПГУ и(или) РПГУ по состоянию на 1-е число отчетного месяца и было осуществлено тиражирование (при необходимости) в

соответствии с Планом цифровой трансформации массовых социально значимых услуг и сервисов.

В качестве значения Показателя за отчетный год принимается значение Показателя за декабрь (последний отчетный месяц) отчетного года.

2. Расчет показателя «Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с

использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений» для субъекта Российской Федерации  рассчитывается по формуле:

ДОрег_эл = КОрег_эл / КОрег_всеформы × 100%,

где КОрег_эл – количество обращений за получением услуг из Перечня в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в субъекте Российской

Федерации за период с начала отчетного года по конец отчетного месяца, единиц (код по ОКЕИ – 642);

КОрег_все формы – общее количество обращений за получением услуг из Перечня во всех формах (в том числе путем личного посещения органов

государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ) в субъекте Российской Федерации за период с начала отчетного года по конец отчетного

месяца, единиц (код по ОКЕИ – 642).

Расчет количества обращений в обеих компонентах ведется только по тем массовым социально значимым услугам из Перечня, которые отвечали критерию

доступности в электронном виде на ЕПГУ и(или) РПГУ по состоянию на 1-е число отчетного месяца и было осуществлено тиражирование (при

необходимости) в соответствии с Планом цифровой трансформации массовых социально значимых услуг и сервисов.3. Расчет показателя «Доля

государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организации социальной

сферы по их показанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и(или) РПГУ выше 4,5» для субъекта Российской Федерации  рассчитывается по

формуле:

Дрег_4,5 = КУрег_4,5 / КУрег_всего × 100%,

где КУрег_4,5 – количество услуг регионального уровня в субъекте Российской Федерации, по которым средний балл удовлетворенности, указанный

пользователями при заполнении анкет, больше 4,5, а также количество анкет, поданных по услуге, более 200 за последние 12 месяцев, включая отчетный

месяц, оценки удовлетворенности по которым выше 0, единиц (код по ОКЕИ – 642);

КУрег_всего – количество услуг регионального уровня в субъекте Российской Федерации, по которым подано более 200 анкет за последние 12 месяцев,

включая отчетный месяц, оценки удовлетворенности по которым выше 0, единиц (код по ОКЕИ – 642).

4. Расчет показателя ««Количество внедрений типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельность
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региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъекта Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг

онлайн или в проактивном режиме» для субъекта Российской Федерации  рассчитывается по формуле:

КтисС� = КтисС� −1 + ∆КтисС� ,

где КтисС� −1 – количество внедрений типовых информационных систем в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного

самоуправления субъекта Российской Федерации в соответствии с Планом внедрения типовых информационных систем, реализованных по состоянию на

конец месяца, предшествующего отчетному (t-1) (нарастающим итогом начиная с 1 января 2025 года), штука (код по Общероссийскому классификатору

единиц измерений – 796);

∆КтисС� – количество внедрений типовых информационных систем в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного

самоуправления субъекта Российской Федерации в соответствии с Планом внедрения типовых информационных систем, реализованных в течение отчетного

месяца t, штука (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 796).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при

непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов  типовых решений, имеющих системы поддержки принятия

решений  на основе данных на базе единой цифровой платформы

1.1.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено развитие

региональных информационных

систем в целях интеграции с

витриной данных органов

государственной власти и

органов управления

государственными

внебюджетными фондами"

Внедрена

"коммунальная" витрина

данных субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающая

предоставление данных

для оказания

государственных услуг и

предоставления

отчётности, а также

снижающая потребление

инфраструктуры.

Обеспечен доступ в

режиме онлайн к данным

субъектов Российской

Федерации,

необходимые для

оказания

государственных услуг и

формирования

Широков В.С.

01.01.2026 31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчётности.

1.1.1.

Контрольная точка"Утвержден

план реализации мероприятий по

развитию региональных

информационных систем в целях

интеграции с региональной

витриной данных "

Приказ об утверждении

плана реализации

мероприятий по

развитию региональных

информационных систем

в целях интеграции с

региональной витриной

данных

-

Потехина Н.В.

01.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная

точка"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа

техническое задание на

доработку региональных

информационных систем

-

Потехина Н.В.

01.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"заключен

контракт на доработку

(модернизацию) региональной

информационной системы в

целях интеграции с витриной

данных"

Соглашение контракт на

доработку

(модернизацию)

региональной

информационной

системы в целях

интеграции с витриной

данных

-

Потехина Н.В.

01.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

Приказ Приказ

Депцифры Костромской

области об утверждении

-

Потехина Н.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

государственного

(муниципального)

задания ГАУ АЦТКО

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение

о порядке и условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) ГАУ

АЦТКО

-

Потехина Н.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет отчет ГАУ

АЦТКО о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Потехина Н.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровое государственное управление (Костромская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество внедрений типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечено развитие

региональных

информационных

систем в целях

интеграции с

витриной данных

органов

государственной

власти и органов

управления

государственными

внебюджетными

фондами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

федерального

проекта, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


